



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BERGAS
DESA RANDUGUNTING
Jalan Diponegoro No. 17 Randugunting, Bergas
Kode Pos 50552

JADWAL PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMBANGUNAN
DRAINASE DUSUN KUTAN DESA RANDUGUNTING
KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kegiatan	No. Surat	Hari	Tanggal
1	Pemberitahuan dari PK kepada PA	01/07/III/2024		7 Mar 2024
2	Perintah dari PA kepada PK	02/08/III/2024		8 Mar 2024
3	PK Menyusun dan menetapkan spesifikasi Teknis Barang/Jasa dan HPS	03/10/III/2024		10 Mar 2024
4	Survey Harga	04/14/III/2024		14 Mar 2024
5	Evaluasi Perbandingan terhadap survei harga	05/15/III/2024		15 Mar 2024
6	Penetapan HPS	06/17/III/2024		17 Mar 2024
7	Surat Permintaan Penawaran kepada penyedia barang/jasa untuk memasukkan penawaran dilampiri (Dokumen Pemilihan, Form Kualifikasi Contoh Surat Penawaran, Daftar Spesifikasi Teknis Barang/Jasa, Jadwal, dll)	07/21/III/2024		21 Mar 2024
8	Pemasukan Surat Penawaran beserta lampirannya.	08/24/III/2024		24 Mar 2024
9	Evaluasi Penawaran	09/28/III/2024		28 Mar 2024
10	Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga (Und. dan BA)	10/29/III/2024		29 Mar 2024
11	Penetapan Penyedia Barang/Jasa dan pengumuman	11/04/ IV /2024		04 Apr 2024
12	Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	12/06/ IV /2024		06 Apr 2024
13	Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)	13/07/ IV /2024		07 Apr 2024
14	Penandatanganan SPK oleh PK dan SP	14/11/ IV /2024		11 Apr 2024
15	Pemberitahuan Pengumuman Barang/Penyelesaian Pekerjaan dari Penyedia Barang/Jasa kpd PK	15/12/ IV /2024		12 Apr 2024
16	Berita Acara Pemeriksaan Barang/Hasil Pekerjaan dari PK kpd Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	16/14/ IV /2024		14 Apr 2024
17	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan memeriksa dan melaporkan hasil pemeriksaan kpd PK dilampiri BA Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan	17/18/ IV /2024		18 Apr 2024
18	PK melaporkan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dan Hasil Pekerjaan kpd PA dilampiri BA Penyerahan Hasil Pekerjaan	18/19/ IV /2024		19 Apr 2024
19	Berita Acara Pembayaran	19/23/ IV /2024		23 Apr 2024

Mengesahkan,
Pelaksana Kegiatan


ARIE WIBOWO

Tim Pelaksana Kegiatan


TOTOK UNGGUL W