



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
KECAMATAN BERGAS  
DESA RANDUGUNTING  
Jalan Diponegoro No. 17 Randugunting, Bergas  
Kode Pos 50552

JADWAL PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMBANGUNAN ATAU  
REHABILITASI JALAN ASPAL DUSUN KRAJAN DESA RANDUGUNTING  
KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

| No | Kegiatan   | No. Surat             | Hari | Tanggal     |
|----|--|-----------------------|------|-------------|
| 1  | Pemberitahuan dari PK kepada PA  | 414/14/08/XII/2023    |      | 13 Des 2023 |
| 2  | Perintah dari PA kepada PK   | 01/Bankeu/XII/2023    |      | 14 Des 2023 |
| 3  | PK Menyusun dan menetapkan spesifikasi Teknis Barang/Jasa dan HPS  | 02/ Bankeu/XII/2023   |      | 14 Des 2023 |
| 4  | Survey Harga   | 03/ Bankeu/XII/2023   |      | 14 Des 2023 |
|    | Evaluasi Perbandingan terhadap survei harga  |                       |      | 15 Des 2023 |
| 5  | Penetapan HPS  |                       |      | 15 Des 2023 |
| 6  | Surat Permintaan Penawaran kepada penyedia barang/jasa untuk memasukkan penawaran dilampiri (Dokumen Pemilihan, Form Kualifikasi Contoh Surat Penawaran, Daftar Spesifikasi Teknis Barang/Jasa, Jadwal, dll) | 04/ Bankeu/XII/2023   |      | 16 Des 2023 |
| 7  | Pemasukan Surat Penawaran beserta lampirannya.   | 05/ Bankeu/XII/2023   |      | 18 Des 2023 |
| 8  | Evaluasi Penawaran   | 06/ Bankeu/XII/2023   |      | 19 Des 2023 |
| 9  | Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga (Und. dan BA)  | 07/ Bankeu/XII/2023   |      | 20 Des 2023 |
| 10 | Penetapan Penyedia Barang/Jasa dan pengumuman  | 08/ Bankeu/XII/2023   |      | 21 Des 2023 |
| 11 | Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa   | 09/ Bankeu/XII/2023   |      | 22 Des 2023 |
| 12 | Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  | 10/ Bankeu/XII/2023   |      | 25 Des 2023 |
| 13 | Penandatanganan SPK oleh PK dan SP   | 11/ Bankeu/XII/2023   |      | 25 Des 2023 |
| 14 | Pemberitahuan Pengumuman Barang/Penyelesaian Pekerjaan dari Penyedia Barang/Jasa kpd PK  | 11a/ Bankeu /XII/2023 |      | 26 Des 2023 |
| 15 | Berita Acara Pemeriksaan Barang/Hasil Pekerjaan dari PK kpd Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan   | 12/ Bankeu/XII/2023   |      | 27 Des 2023 |
| 16 | Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan memeriksa dan melaporkan hasil pemeriksaan kpd PK dilampiri BA Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan   | 13/ Bankeu/XII/2023   |      | 28 Des 2023 |
| 17 | PK melaporkan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dan Hasil Pekerjaan kpd PA dilampiri BA Penyerahan Hasil Pekerjaan  | 14/ Bankeu/XII/2023   |      | 28 Des 2023 |
| 18 | Berita Acara Pembayaran  | 15/ Bankeu/XII/2023   |      | 29 Des 2023 |

Mendesahkan,  
Pelaksana Kegiatan

  
**ARIE WIBOWO**

Tim Pelaksana Kegiatan

  
**WULAN LESTARI**